PREFEITURA DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ey
= . CARNAUBAEFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

'DOS DANTAS

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro CEP — 59.374-000
CGC-MF - 08.088.254/0001-15

Obra: Construcado da Sede da Secretaria de Educacéao
Local: Carnauba dos Dantas/RN
Data: 16/11/2021

PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)] % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5.216,61 0,94% 100%
5.216,61
2 |MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 6.088,60 1,10% 100%
6.088,60
3 |FUNDACOES 39.422,04 7,12% 85% 15%
33.508,73 5.913,31
4 |SUPERESTRUTURA 59.133,81 10,68% 85% 15%
50.263,74 8.870,07
5  |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 28.202,04 5,09% 60% 30% 10%
16.921,22 8.460,61 2.820,20
6  |ESQUADRIAS 46.908,42 8,47% 90% 10%
42.217,58 4.690,84
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 90.692,64 16,37% 55% 35% 10%
49.880,95 31.742,42 9.069,26
8 |IMPERMEABILIZACAO 4.654,42 0,84% 100%
4.654,42
9  |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 94.135,26 16,99% 40% 10% 50%
37.654,10 9.413,53 47.067,63
10 |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 60.996,86 11,01% 30% 20% 50%
18.299,06 12.199,37 30.498,43
11 |PINTURA 40.853,65 7,38% 10% 10% 80%
4.085,37 4.085,37 32.682,92
12 |INSTALACAO HIDRO-SANITARIA 16.179,35 2,92% 5% 55% 40%
808,97 8.898,64 6.471,74
13 |LOUCAS E METAIS 9.043,13 1,63% 10% 5% 85%
904,31 452,16 7.686,66
14 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 3.036,55 0,55% 10% 50% 40%
303,66 1.518,28 1.214,62
15 |INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V) 32.188,29 5,81% 10% 10% 80%
3.218,83 3.218,83 25.750,63
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16  |SERVICOS COMPLEMENTARES 14.684,35 2,65% 10% 90%
1.468,44 13.215,92
17 |SERVICOS FINAIS 2.486,51 0,45% 100%
2.486,51
Valores totais [ 553.922,53 | 100%]  95.077,68 |  86.239,97 |  87.69559 |  90.681,48 | 101.898,61 ] 92.329,21
17,16% 15,57% 15,83% 16,37% 18,40% 16,67%
17,16% 32,73% 48,57% 64,94% 83,33% 100,00%
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